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Tilan teknisten lähtötietojen merkitys rakennushankkeessa sisustusarkki-
tehdin näkökulmasta -opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona kiinteistöalan 
toimija Suure Oy:lle, jolle se toimii selvityksenä sisustusarkkitehtisuunnit-
telun lähtötietojen keräysprosessista rakennushankkeessa.
Suure Oy:n työntekijät törmäävät päivittäisessä työssään rakennuttajakon-
sultteina huonojen lähtötietojen aiheuttamiin ongelmiin ja haasteisiin. 
He kokivat, että prosessia olisi syytä tarkastella kriittisesti, jotta prosessia 
voitaisiin kehittää. Ongelmien syitä, taustoja ja kehitysideoita selvitettiin 
asiantuntijahaastatteluiden avulla.
Opinnäytetyöprosessissa selvitettiin sisustusarkkitehdin tarvitsemat tilan 
lähtötiedot ja rajattiin opinnäytetyö koskemaan ainoastaan sisustusarkki-
tehdin tarvitsemia tilan teknisiä lähtötietoja, sekä niiden keräysmenetel-
miä ja käyttöä.  
Työ jaettiin alun teoreettiseen osaan, sekä lopun haastattelu- ja analyy-
si-osaan. Haastattelu ja analyysi-osa muodostui haastatteluista saatujen 
vastausten tulkinnasta ja niiden avulla tehdyistä johtopäätöksistä. 
Työn keskeisenä tuloksena syntyi sisustusarkkitehdin lähtötietokeräyspro-
sessin vaihehierarkia rakennushankkeessa -kaavio, joka auttaa sisustus-
arkkitehtiä hahmottamaan ja arvottamaan sisustusarkkitehdin tarvitsemat 
lähtötiedot rakennushankkeessa. Lisäksi asiantuntijahaastatteluiden 
perusteella tehtiin johtopäätös siitä, että suurimpana yksittäisenä virhei-
den lähteenä pidetään puutteellisia teknisiä lähtötietoja, eli käytännössä 
epätarkkoja mittoja ja liian suppeasti tehtyjä tarkistusmittauksia.
Opinnäytetyössä selvisi myös, että luottetavista teknisistä lähtötiedoista 
hyötyy rakennushankkeen kaikki osapuolet, niin tilaaja, suunnittelijat, kuin 
rakentaja, mutta laadukkaiden teknisten lähtötietoihin budjetoinnin pe-
rustelu konkreettisesti tilaajalle on vaikeaa ja vaatii lisäselvityksiä.
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Initial data in construction project for interior architect thesis was made 
for construction management company Suure Oy as assignment. The 
thesis acts as preliminary research for Suure Oy of the initial data gathe-
ring process for construction project.
 
The employees of Suure Oy encounter problems and challenges ori-
ginated from poor initial data in their day-to-day work. The employees 
experienced that the initial data gathering process had to be critically 
examined in order to improve the process. The root causes and the back-
ground of these problems were studied by using expert interviews.
 
The thesis was confined to concern mainly the measurement data and its 
gathering process.
 
The thesis was divided into three parts. The first part is the theoretical 
study. The second part focuses on the expert interviews consisting of the 
analysis and the interpretation of the interview questions. The third part 
presents the conclusions of the thesis. 
 
As the main outcome of the thesis a chart of hierarchy for initial data gat-
hering process for interior architect was created. The chart assists interior 
architects to understand and appraise initial data process in construction 
project. In addition, based on the expert interviews, one of the main cau-
ses of building defects is poor initial data, especially measurement data 
and lack of it.
 
One of the conclusions of the thesis was that all parties of construction 
project would benefit of more reliable intial data. The main cause that 
this is not done now is that it is hard to evidence the gains of more accu-
rate initial data to the owner of construction project.
KESKEISET KÄSITTEET
3D-lähtötietomalli
Kolmiulotteinen malli, joka mahdollistaa mm. mitto-
jen tarkistamisen, liikkumisen tilassa sekä lähtötiedot 
3D-mallintamiseen.
3D-kuvaus (Matterport)
Syvyyskameroilla tehtävä kuvaus jonka avulla muodoste-
taan 3D-malli.
Tietomalli
eli BIM (Building Information Model). Rakennuspro-
sessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus 
digitaalisessa muodossa. 
Laserkeilaus 
Mittaustapa, jossa tilan kolmiulotteinen malli luodaan 
lasersäteiden avulla. 
Lähtötietoprosessi 





Kiinteistön omistajan ylläpitämä tietopankki rakennuk-
sesta. Sisältää mm. ajantasaiset pohjapiirustukset ja 
tiedot tehdyistä muutostöistä.
Tilan lähtötiedot
Sisustusarkkitehdin tarvitsemat tilan tekniset-, toiminnal-
liset-, visuaaliset ja muut (aikataulu ja budjetti) lähtötie-
dot. 
Tilan tekniset lähtötiedot
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Tilan hahmottaminen ja tilan mitat, sekä niiden 
oikeellisuus ovat sisustusarkkitehdin tärkeimpiä 
lähtötietoja, kun suunnittelija aloittaa uusien tilo-
jen suunnittelun. Tarkat ja täsmälliset lähtötiedot 
ehkäisevät suunnitteluvirheitä, jotka aiheuttavat 
haasteita rakennushankkeen toteutusvaiheessa. 
Nykyaikainen teknologia tarjoaa suunnittelijoille 
apuvälineitä suunnittelutyön tueksi. Tutkimusky-
symykseni ovatkin; minkälainen on sisustusarkki-
tehdin lähtötietoprosessi ja voisiko teknologian 
avulla helpottaa ja tehostaa suunnitteluprosessia 
niin, että rakennushankkeen hallittavuus, suunni-
telmien yhteensovitus ja toteutus sujuisi mutkat-
tomammin?
Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää käytössä 
olevia toimintamalleja tilan teknisten lähtötie-
tojen keräämiselle, sekä vertailla menetelmi-
en toimivuutta suunnittelussa. Tavoitteena oli 
selvittää kuinka lähtötietoprosessia voisi parantaa 
teknisten lähtötietojen osalta ja mikä toiminta-
malli on kokonaisvaltaisesti järkevin tapa tuottaa 
sisustusarkkitehdin tarvitsemat tilan tekniset läh-
tötiedot rakennushankkeissa. Hypoteesi on, että 
lähtötietoprosessia on mahdollista kehittää ja 
parantaa, niin suunnittelijaa kuin rakennushank-
keen muitakin osapuolia paremmin palvelevaksi 
kokonaisuudeksi.
Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen, 
eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, sillä ta-
voitteena oli ymmärtää ilmiö mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti ja monitahoisesti. Käytössä oli 
myös harkinnanvarainen otanta, jotta aineistosta 
saatiin mahdollisimman monipuolinen ja raken-
nushankkeen eri osapuolet huomioon ottava. 
Haastateltavina oli kaksi sisustusarkkitehtiä, kolme 
arkkitehtiä ja kaksi urakoitsijaa.
Työ on jaettu alun teoreettiseen osaan, sekä 
lopun haastattelu- ja analyysi-osaan. Teoreetti-
sessa osuudessa selvitetään tyypillisen raken-
nushankkeen prosessikuvaus, sekä määritellään 
rakennushankkeen eri osapuolet, jotta lukijalla 
on yleiskuva ja ymmärrys laajasta prosessista, jon-
ka pienempään osa-alueeseen opinnäytetyössä 
perehdytään. 
Opinnäyte on rajattu koskemaan ainoastaan 
sisustusarkkitehdin tarvitsemia tilan teknisiä 
lähtötietoja rakennushankkeessa. Haastattelu ja 
analyysi-osa muodostuu haastatteluista saatujen 
vastausten tulkinnasta ja niiden avulla tehdyistä 
johtopäätöksistä. Työn lopussa annetaan suosi-
tukset eri lähtötietomallien käytöstä suunnittelu-
työssä. 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suure Oy.
1.1 JOHDANTO
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Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suure Oy, joka 
on vuonna 2018 perustettu innovatiivinen kiin-
teistöalan toimija. Yritys tarjoaa rakennuttamisen 
ja kiinteistökehityksen palveluita asiakaslähtöises-
ti ja yrityksen yksi toimintastrategisista intresseistä 
on kehittää rakennus- ja kiinteistöalaa nykyaikai-
semmaksi. (Suure Oy, 2019.)
Yhteistyöehdotus tuli Suureelta, sillä he työsken-
televät ja ratkovat rakennuttajakonsultteina eri-
laisten puutteellisten lähtötietojen aiheuttamien 
ongelmien parissa lähes päivittäin. Myöhemmin 
myös asiantuntijahaastatteluissa ilmeni, että aihe 
on aina ajankohtainen. Rakennushankkeiden 
haasteet ovat niin arkipäiväisiä, että tulkintani 
mukaan niiden olemassa oloa ei edes aktiivisesti 
kyseenalaisteta. 
Opinnäytetyö toimii Suure Oy:lle alustavana 
selvityksenä siitä, mitkä ovat syitä ongelmien ja 
virheiden taustalla ja kuinka tekniikan tuominen 
mukaan suunnitteluun koetaan työelämässä.
1.2 TOIMEKSIANTAJA
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Rakennushanke aloitetaan, kun tila ei enää palvele 
tilan käyttäjää tarkoituksenmukaisesti. Rakennushan-
ke on monimutkainen rakennusprosessi, joka sisäl-
tää kaiken projektin suunnittelusta tilojen rakentami-
seen ja vastaanottamiseen. 
Kaaviossa 1. havainnollistetaan rakennushankkeen 
kulku, vaiheet ja osittelu otsikkotasolla.
Tyypillisesti sisustusarkkitehti liittyy mukaan suunnit-
teluryhmään hankesuunnitteluvaiheessa, mutta osal-
listumisen ajankohta on hyvin projektikohtaista. Tästä 
syystä sisustusarkkitehdin on tärkeä ymmärtää raken-
nushankkeen eri vaiheet ja tiedostaa mihin asioihin 
hän pystyy missäkin vaiheessa hanketta vaikuttamaan
Kaavio 1. Talonrakennushankkeen vaiheet (mukailtu RT 10-11224, 2016).
ja mitkä asiat on jo päätetty. Optimitilanteessa sisus-
tusarkkitehti on mukana suunnitteluryhmässä jo ra-
kennushankkeen tarveselvitysvaiheessa. (Haastattelut, 
2020.) Tällöin työryhmässä määritetään asiakkaan tila-
tarpeet, sekä tiloille asetettavat vaatimukset ja samalla 
muodostuu yhteinen tahtotila toivotun päämäärän 
saavuttamiseksi (RT 10-11192, 2015, 2). 
Mitä aiemmin sisustusarkkitehti otetaan mukaan 
projektiin, sitä paremmin hän ymmärtää projektin 
luonteen ja tavoitteet, ja sitä paremmat lähtökohdat 
hänellä on tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja 
yhteensovittaa suunnitelmia muiden suunnittelijoiden 
kanssa. (Haastatattelut, 2020.)
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Sisustusarkkitehti tekee tiivistä yhteis-
työtä rakennushankkeen eri osapuolien 
kanssa. Rakennushankeen toteuttaminen 
vaatii rahoituksen lisäksi laajaa poikkitie-
teellistä työryhmää jossa on osaamista 
sekä ymmärrystä hankkeen tilaamisesta, 
suunnittelusta, toteutuksesta ja lainsää-
dännöstä. 
Rakennushankkeen osapuolet voidaan 
jakaa karkeasti kaavion 2. mukaisesti 
neljään kategoriaan, jonka keskiössä on 
rakennuttaja, eli tilaaja (sekä käyttäjä) ja 
ympärillä suunnittelijat, rakentajat sekä 
viranomaiset. 
2.2.1 TILAAJA
Rakennuttaja, eli tilaaja joka hankkeen 
kustantaa, on usein kiinteistön omistaja. 
Rakennushankkeisiin vaadittavat viralliset 
rakennusluvat haetaan tilaajan nimissä. 
Tilaaja vastaa hankkeen organisoinnista, 
aikataulutuksesta sekä valvonnasta ja lo-
pulta hyväksyy ja vastaanottaa tehdyn työn. 
On syytä huomioida, että tilaaja ei tarkoita 
automaattisesti tilan käyttäjää, vaan käyt-
täjänä voi olla myös ulkopuolinen toimija 
jolle kiinteistön omistaja on vuokrannut 
tilan. 
2.2.2 SUUNNITTELIJAT
Rakennushankkeen suunnittelusta vastaa 
tyypillisesti suunnittelijaryhmä, jossa on 
edustettuna eri alojen suunnitteluasian-
tuntemus. Suunnittelutehtävät painottuvat 
eri tavoin rakennushankkeen ominaispiir-





kaavat) asettaminen ja niiden 
noudattamisen valvonta
rakennushankkeen käyn-
nistäminen, käyttäjän ja 




työn konkreettinen toteutus tavoitteen täsmentäminen 
suunnitelmien muotoon
Kaavio 2. Rakennushankkeen osapuolet voidaan jakaa karkeasti rakennuttamiseen, 
suunnitteluun, rakentamiseen sekä rakennushankkeen toteutusta sääteleviin ja tarkaste-





Rakennushankkeessa tulee olla nimetty 
pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa 
suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. 
Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen 
ajan huolehdittava, että rakennussuunni-
telmat ja erityissuunnitelmat muodostavat 
kokonaisuuden siten, että rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä 
hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. 
Pääsuunnittelija vastaa suunnitteluryhmän 
työn koordinoinnista. Pääsuunnittelijan on 
täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan 
kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta 
tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen 
vaativimmassa suunnittelutehtävässä. 
Hänellä on lisäksi oltava asiantuntemus ja 
ammattitaito johtaa suunnitelmien yh-
teensovittamista. (RT 10-11222, 3-4.)
Rakennussuunnittelija (arkkitehti)
Rakennussuunnittelijan tehtävänä on 
kehittää hankkeen tavoitteiden pohjalta 
lopputuotteelle arkkitehtoninen kokonais-
ratkaisu, jossa yhdistyvät toiminnallinen, 
tekninen, taiteellinen ja taloudellinen 
ratkaisu. Suunnitelmassa tulee olla huo-
mioon otettuina myös toiminnan vaatimat 
turvallisuus-, terveellisyys- ja ympäristö-
näkökohdat. Rakennukselle asetettujen 
tavoitteiden täyttymisen lisäksi rakennus-
suunnittelijalla on vastuu siitä, että raken-
nus sopii ympäristöönsä. (RT 10-11222, 4.)
Erityismenettely ja ulkopuolinen tarkastus
Rakennushankkeessa voi olla suunnitteli-
joiden lisäksi suunnittelun eri osa-alueiden 
erityisasian tuntijoita. Tällaisia voivat olla 





konservoinnin asiantuntija sekä kiinteistön 
ylläpidon asiantuntija. (RT 10-11222, 4.)
Erityissuunnittelijat
Rakennushankkeessa erityissuunnittelua 
ovat esimerkiksi rakenne- ja talotekninen 
suunnittelu. Erityissuunnittelijoita ovat 
myös mm. geotekninen suunnittelija, 
elinkaarisuunnittelija, valaistus-suunnit-
telija, maisemasuunnittelija ja sisustus-
suunnittelija. Rakennesuunnittelija vastaa 
rakennuksen rakennusteknisistä suunnitte-
lutehtävistä. Pienissä rakennushankkeissa 
kaikista rakennusteknisistä suunnitteluteh-
tävistä vastaa yleensä sama asiantuntija. 
Suurissa ja vaativissa hankkeissa tehtävät 
voivat eriytyä. Taloteknisessä suunnitte-
lussa lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä 
vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelu 
muodostavat kukin omat erilliset suun-
nittelualueensa, jotka esiintyvät jossain 




lyttää erityismenettelyä uudis-, korjaus- tai 
muutostyöhankkeissa, jos hanke on erit-
täin vaativa ja siihen sisältyy erityisiä riskejä 
rakenteellista turvallisuutta, paloturvalli-
suutta, rakennusfysikaalista toimivuutta tai 
terveellisyyttä kohtaan. Yleisin toimenpide 
on suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus, 
jossa riippumaton ja pätevä asiantuntija 
antaa lausunnon siitä, täyttääkö suunnitel-




Urakoitsijat ovat rakennushankkeen osa-
puolia, jotka rakennuttajan toimeksiannos-
ta vastaavat lopputuotteen konkreettisesta 
tuottamisesta, eli rakennuksen rakenta-
misesta. Rakennushankkeessa on tyypilli-
sesti useita eri urakoitsijoita, jotka tekevät 
sopimuksella tietyn työkokonaisuuden, eli 
urakan. Urakat voivat sisältää työn toteut-
tamisen lisäksi myös suunnittelua ja mate-
riaalihankintoja. Rakennusurakan eri osa-
puolten välinen asema, tehtävät, vastuu ja 
velvollisuudet sovitaan yksityiskohtaisesti 
urakkasopimuksissa ja niiden liiteasiakir-
joissa. (RT 10-11222, 4.)
2.2.4 VIRANOMAINEN
Rakennusvalvonnassa kiinnitetään huo-
miota rakennuksen arkkitehtuuriin, tekni-
seen toimivuuteen, ympäristöön sopivuu-
teen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen 
sekä itse rakennustyön suorittamiseen. 
Viranomaisvalvonnan laajuus ja laatu ovat 
osittain riippuvaisia hankkeen luonteesta 
ja rakennuttajan oman valvonnan tasosta. 
Myös mm. terveys-, palo- ja työsuojeluvi-
ranomaiset sekä rakennus- ja ympäristön-
suojeluviranomaiset osallistuvat omaan 






kaavat) asettaminen ja niiden 
noudattamisen valvonta
rakennushankkeen käyn-
nistäminen, käyttäjän ja 




työn konkreettinen toteutus tavoitteen täsmentäminen 
suunnitelmien muotoon
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Kaavio 2. Rakennushankkeen osapuolet voidaan jakaa karkeasti rakennuttamiseen, 
suunnitteluun, rakentamiseen sekä rakennushankkeen toteutusta sääteleviin ja tarkaste-
leviin viranomaisiin (mukailtu, RT 10-11222, 2016).
Syitä rakennushankkeille on yhtä monta, kuin 
on tilaajiakin. Tila voi olla käyttäjälle esimer-
kiksi liian pieni tai suuri, tilajako epälooginen 
tai yritys voi tavoitella esimerkiksi taloudellisia 
säästöjä tilamuutoksilla. 
Käyttäjän, esimerkiksi yrityksen todetessa, että 
olemassa olevat tilat eivät enää vastaa yrityksen 




tin avustuksella tarveselvityksen. Tarveselvitys 
sisältää lähtötietona hyödynnettävää tietoa 
siitä, kuinka paljon ja minkälaisia tilaresursseja 
tarvitaan, jotta toimitila palvelisi käyttäjää par-
haalla mahdollisella tavalla.  
Jotta sisustusarkkitehti voi tehdä työnsä, tulee 
hänellä olla lähtötiedot kattavasti hallussa sekä 
ymmärrys tilaajan tarpeista. 
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1.  MUUT LÄHTÖTIEDOT  
      (KUSTANNUS JA AIKATAULU)
Oleellisesti rakennushankkeita määrittävät ja rajoit-
tavat tekijät ovat hankkeeseen varattu budjetti, sekä 
hankkeen aikataulu. 
Sisustusarkkitehdin tulee huomioida budjetin suu-
ruus kaikessa tekemisessään; tilaratkaisuista materiaa-
li- ja kalustevalintoihin. Osaava suunnittelija huomioi 
loppukäyttäjän laatukriteerit ja pyrkii löytämään tilaa-
jalle mahdollisimman kustannustehokkaat ratkaisut, 
jotka palvelevat loppukäyttäjää niin toiminnallisesti, 





Etsiessäni tietoa rakennushankkeista sisustusarkkitehdin 
näkökulmasta ja erityisesti lähtötietojen merkityksestä 
hankkeelle, huomasin että kirjoitettua tietoa ei juurikaan 
ole.  Aiheesta löytyy yksi RT-kortti; 10-11192, 2015. Sisus-
tussuunnittelun tehtäväluettelo, jossa käydään yksityiskoh-
taisesti läpi sisustusarkkitehdin tehtävät rakennushank-
keen eri vaiheissa. Selkeää ja yksinkertaista suositusta tai 
ohjetta kuinka aloittaa sisustusarkkitehtinä rakennushank-
keessa lähtötietojen kerääminen ei ole.
Opinnäytetyöni yksi tuotos on alla näkyvä sisustusarkki-
tehdin lähtötietokeräysprosessin vaihehierarkia raken-
nushankkeessa -kaavio, joka auttaa sisustusarkkitehtiä 
hahmottamaan lähtötietokeräysprosessin vaiheet raken-
nushankkeessa. 
Jaoin sisustusarkkitehdin tarvitsemat lähtötiedot ra-
kennushankkeessa ensin neljään yläkategoriaan, jonka 
jälkeen järjestin ne aikajärjestykseen, niin että jo kerätyt 
tiedot tukevat loogisesti seuraavia vaiheita. Kaaviota ei 
Muut lähtötiedot (aikataulu ja budjetti)
Määrittävät laaja-alaisesti projektin luonteen.
Tekniset lähtötiedot




Määrittävät halutun visuaalisen suunnan ja 










Yhdessä haastatteluista muistutettiin, että aikataulun 
näkökulmasta tulee huomioida esimerkiksi valaisimia, 
irtokalusteita ja kiintokalusteita tilatessa mahdolliset 
valmistus- ja toimitusajat. Erityisesti kesä aikaan tulee
huomioida lomakaudet, sillä esimerkiksi ulkomailta 
tilattavien valaisimien toimitusaika voi olla jopa useita 
kuukausia. Pahimmassa tapauksessa toimitusviivästyk-
sistä johtuen tilojen käyttöönotto viivästyy ja seurauk-
sena syntyy tarpeettomia lisäkustannuksia. Hierarkian 
ensimmäisessä vaiheessa tulee siis huomioida hank-
keelle varattu aikataulu ja budjetti.
2.  TEKNISET LÄHTÖTIEDOT
Tekniset lähtötiedot vastaavat kysymykseen; mihin 
tehdään? Teknisten lähtötietojen tulee määrittää tilan 
mitat, pohjapiirustukset ja talotekniset lähtötiedot. 
Mitä laadukkaammat, eli tarkemmat tekniset lähtötie-
dot ovat, sitä paremmat lähtökohdat suunnittelijalla 
on suunnitella ja urakoitsijalla rakentaa. Tekniset lähtö-
tiedot antavat suunnittelijalle raamit, johon toteuttaa 
halutut toiminnalliset ja visuaaliset elementit.
3.  TOIMINNALLISET LÄHTÖTIEDOT
Toiminnalliset lähtötiedot vastaavat kysymykseen; 
kenelle tehdään? Parhaan lopputuloksen saavutta-
miseksi sisustusarkkitehdin on tehtävä kattava toimin-
nallinen tarveselvitys, eli selvitys siitä kuka tilaa käyttää, 
kuinka tilaa käytetään, milloin tilaa käytetään ja miten 
tilaa tullaan tulevaisuudessa käyttämään. 
4.  VISUAALISET LÄHTÖTIEDOT
Visuaaliset lähtötiedot vastaavat kysymykseen; mil-
laista tehdään? Visuaalisissa lähtökohdissa tulee 
perehtyä brändin tai yrityksen imagoon, jotta uusi 
suunnitelma tukee toiminnallisten ja teknisten omi-
naisuuksien lisäksi myös visuaalisesti tilaajaa. Visuaa-
listen lähtötietojen avulla haetaan suunta halutuille 
visuaalisille ratkaisuille. Näihin kuuluvat esimerkiksi 
materiaalit, värit ja valaistus sekä näiden avulla syntyvä 
tilan ilme ja tunnelma. 
Suunnittelijan on huomioitava visuaalisissa lähtötie-
doissa myös mahdolliset ulkopuoliset tekijät. Tilarat-
kaisuihin voi joissain tapauksissa vaikuttaa esimerkiksi 
erilaiset suojelumääräykset, joiden takia tietyt ele-
mentit tilassa on säilytettävä sellaisinaan. 
tule pitää absoluuttisena totuutena prosessista, sillä 
jokainen rakennushanke on yksilöllinen ja suunnitte-
lun lähtökohdat ovat aina projektikohtaisia. Yhdessä 
hankkeessa voidaan painottaa esimerkiksi historialli-
sesti arvokasta arkkitehtuurista miljöötä, jossa budjetti 
on rajaton, kun taas tyypillisessä hankkeessa suunnit-
telua ohjaa aikataulutavoitteet ja hankkeelle asetettu 
budjetti. Kaaviota voidaan siis pitää suosituksena.
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2.5 TILAN TEKNISET LÄHTÖTIEDOT 
JA NIIDEN KERÄYSMENETELMÄT
Opinnäytetyöni on rajattu koskemaan ainoastaan 
4 portaisen sisustusarkkitehdin lähtötietokeräys-
prosessin vaihehierarkia -kaavion (s.15) kohdan 2. 
Tilan teknisiä lähtötietoja, sekä niiden keräysmen-
telmiä. 
Tilan tekniset lähtötiedot ja niiden oikeellisuus 
ovat budjetin ja aikataulun ohessa suunnittelutyön 
onnistumisen kannalta merkittävimmät lähtötie-
dot, sillä ne toimivat kaiken muun suunnittelun 
pohjana. Jos teknisissä lähtötiedoissa (mitoissa) 
on virheitä, ne kertaantuvat prosessin aikana - 
aiheuttaen ongelmia viimeistään hankkeen raken-
nus- eli toteutusvaiheessa. 
Suunnittelu alkaa pääsuunnittelijan pyytämällä 
pohjakuvat ja mittatiedot tilaajalta. Pääsääntöisesti
kiinteistön omistajalta tai tilaajalta löytyy teknistä 
lähtötietomateriaalia kohteesta. Jos materiaalia ei 
ole saatavissa tilaajalta, lähdetään sitä ensisijaises-
ti etsimään kaupungin arkistoista tai edellisestä 
muutoshankkeesta vastuussa olleelta pääsuunnit-
telijalta. (Haastattelut, 2020.)
Saatujen teknisten lähtötietojen luotettavuus, eli 
tarkkuus vaihtelee haastateltavien mukaan huo-
noista erinomaisiin. Luotettavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat tiedon ajantasaisuus, eli onko mah-
dolliset muutostyöt päivitetty asianmukaisesti 
tietokantaan sekä lähtötietojen keräysmenetelmä. 
Seuraavilla sivuilla määritetään sisustusarkkitehtien 
käyttämiä tilan teknisten lähtötietojen keräysme-
netelmiä sekä tarkastellaan niiden heikkouksia ja 
vahvuuksia suunnittelutyössä. 
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2.5.1 VANHAT POHJAPIIRUSTUKSET JA TAR-
KISTUSMITTAUS KÄYNTI
Vanhat pohjapiirustukset ovat sisustusarkkiteh-
deille hyvä lähtökohta lähtötietojen keräämisel-
le. Vanhoista pohjapiirustuksista saa helposti 
käsityksen siitä minkälaisen tilan kanssa työs-
kennellään. Menetelmän huono puoli on se, 
että vanhat pohjapiirustukset pitävät harvoin 
täysin paikkansa. Haasteena on epätarkkuudet 
ja mahdolliset myöhemmin tehdyt muutokset, 
jotka on merkitty pohjapiirustuksiin puutteelli-
sesti. Ikävimmissä tapauksissa muutoksia ei ole 
päivitetty pohjapiirustuksiin laisinkaan. Myös 
PDF-pohjapiirustuksen kopiointi ja kopiosta 
uudelleen piirtäminen vaikuttavat mittatarkkuu-
teen negatiivisesti. Suunnittelijan on myös tun-
nettava eri aikakausille tyypilliset merkintätavat 
ja ymmärrettävä käytettyjen viivanpaksuuksien 
vaikutus mittatarkkuuteen. (Savisaari, 2017.)
Jotta saatuja pohjapiirustuksia voidaan pitää 
luotettavina, on kohteessa käytävä tarkistusmit-
tauskäynnillä. Erityisesti vanhat pohjapiirustuk-
set vaativat huolellisen tarkistusmittauskäynnin 
ja mittojen luotettavuuteen on syytä suhtautua 
varauksellisesti. Tarkistusmittakäynnillä tarkiste-
taan päämittoja ja otetaan ristimittoja joiden 
avulla selvitetään pitävätkö pohjapiirustukset 
paikkansa. Tarkat ja luotettavat tilan fyysiset 
mitat saadaan vasta, kun tarkistusmittaukset 
on tehty huolellisesti, havaitut virheet sekä 
puutteet merkattu muistiin ja kohde piirretty tai 
mallinnettu piirto-ohjelmalla uudelleen. (Haas-
tattelut, 2020.)
Lisäksi, jos tila on iso tai rakennusteknisistä 
syistä haastava, suunnittelijat eivät välttämättä 
huomaa tarkistusmitata kaikkea tarpeellista 
ensimmäisellä mittakäynnillä. Tarkistusmittaus 
jää puutteelliseksi ja kohteeseen joudutaan 
palaamaan. Ylimääräiset käynnit vievät aikaa ja 
resursseja näin ollen jo hankkeen lähtötietovai-
heessa. Myös epähuomiossa tehdyt inhimilliset 
mittavirheet heikentävät menetelmän luotetta-
vuutta. 
Kokonaisuudessaan vanhojen pohjapiirus-
tusten tarkistusprosessi vie kohteen koosta ja 
haastavuudesta riippuen useamman työpäivän, 
ennen kuin varsinainen suunnittelutyö voidaan 
aloittaa. Työmäärään vaikuttaa merkittävästi 
se, kuinka paikkansa pitävät pohjapiirustukset 
ovat suunnittelijan ne saadessa. (Haastattelut, 
2020.)
2.5.2 PAIKAN PÄÄLLÄ MITTAUS
Jos sisustusarkkitehdillä ei ole mahdollisuutta 
saada vanhaa pohjapiirustusta työstettävästä 
tilasta tai saadut pohjat ovat niin epätarkkoja, 
että niitä ei voida sellaisenaan hyödyntää, on 
suunnittelijan käytävä itse mittakäynnillä koh-
teessa tai ulkoistettava mittaus (s.18-19). (Haas-
tattelut, 2020.)
Mittakäynnille tarvitaan vähintään kaksi työn-
tekijää, jotta mittaus sujuu jouhevasti – toinen 
mittaa ja toinen kirjaa. Mittavälineinä toimii 
perinteinen rullamittaa, sekä lasermittaa. Usein 
otetaan myös valokuvia ja videokuvaa suunnit-
telun tueksi. Mittauskäynnit sisältävät mittaus-
työn lisäksi siirtymiset kohteisiin sekä tulosten 
purun. (Haastattelut, 2020.)
Pohjapiirustuksen piirtäminen ilman referenssi-
pohjaa on työlästä. Paikan päällä mittaus -pro-
sessin kestoon vaikuttavia tekijöitä ovat tilan 
koko, haastavuus sekä vaadittu mittatarkkuus. 
Menetelmässä on samat haasteet kuin tarkis-
tusmittaus käynti -menetelmässä; jos mitattava 
tila on iso tai muuten haastava, on mahdollista 
että kaikkea tarpeellista ei huomata mitata ja 
kohteessa joudutaan käymään useamman 
kerran tarkistusmittauskäynneillä. (Haastattelut, 
2020.)
Tilaajan näkökulmasta ylimääräiset mittakäynnit 




Laserkeilauksen laajuus ja tarkkuus on hyvä ottaa 
huomioon, jos kohteeseen on lähitulevaisuudessa 
tulossa muitakin suunnittelu- tai rakennushankkeita 
tai hanke mahdollisesti laajenee. (RT 103133, 2019. 
Rakennuksen laserkeilaus. Rakennustieto Oy.)
Laserkeilauksia voidaan tehdä hankkeen eri vaiheis-
sa. Hankkeen pysymistä aikataulussa on mahdollista 
seurata riittävän ajantasaisella pistepilvellä vertaamal-
la tätä suunnitelmiin. Työmaavaiheessa laserkeilatun 
pistepilven avulla voidaan tehdä toteumavertailuja 
suunnitelmamalliin ja havaita mahdollisia puutteita 
tai laadullisia poikkeamia. (RT 103133, 2019. Raken-
nuksen laserkeilaus. Rakennustieto Oy.)
Laserkeilaus on erinomainen apuväline suunnittelun 
tueksi ja keilauksesta saatava pistepilvi toimii alusta-
na myös BIM-tiedostolle. Menetelmän käyttö vaatii 
lisäinvestoinnin lähtötietoihin, mutta hyödyntämällä 
laserkeilauksesta saatavia tietoja voidaan välttää kallii-
ta virheitä rakennusvaiheessa. 
Hinnan lisäksi käytettävyyteen voi vaikuttaa negatiivi-
sesti se, että tiedostot saattavat olla valtavia ja tietoa 
voi olla raskasta käsitellä - pieneen projektiin tietoa 
voi olla jopa tarpeettoman paljon (Haastattelut, 
2020.). 
Mittatarkkuudeltaan menetelmällä on mahdollista 
saada mittausmenetelmistä tarkimmat mitat.  
2.5.3 LASERKEILAUSMALLI
Laserkeilaus on optinen menetelmä, joka perustuu 
lähetetyn valon (laserpulssien) ja pinnoista takaisin 
heijastuneiden paluupulssien kulkeman ajan mittaa-
misen. Laserkeilauksessa muodostetaan mittatark-
ka kolmiulotteinen pistepilvi kohteen muodoista, 
pinnoista ja näkyvistä rakenteista mittausajanhetkellä. 
Pistepilvestä on mahdollista mitata koordinaatteja, 
etäisyyksiä ja pinta-aloja, sekä tutkia laserpisteistön 
ominaisuustietoja. (RT 103133, 2019. Rakennuksen 
laserkeilaus. Rakennustieto Oy.)
Laserkeilauksen yleisin sovelluskohde on geomet-
riatiedon tuottaminen inventointimallinnusta ja 
suunnittelua varten. Laserkeilausta ja sen perusteella 
toteutettuja inventointimalleja hyödynnetään pää-
osin rakennusten korjaus- ja perusparannushankkeis-
sa, mutta myös kiinteistöomaisuuden digitalisointiin 
liittyvissä hankkeissa. (RT 103133, 2019. Rakennuksen 
laserkeilaus. Rakennustieto Oy.)
Mitattua pistepilviaineistoa voidaan jalostaa muilla 
menetelmillä erilaisiksi malleiksi, pohja-, leikkaus 
ja julkisivupiirroksiksi tai määrätiedoiksi, esimerkiksi 
suunnittelijoille ja muille hankkeen osapuolille. Laser-
keilausaineistoa käytetään myös erilaisten 3D-mallien 
pintageometrioiden tuottamisessa. BIM-mallien 
muodostamiseen tarvitaan lisäksi rakennuksen tiloi-
hin liittyvää tietoa, kohteen rakennetekniset asiakir-
jat, rakennusteknistä asiantuntijatietoa ja tarpeen 
vaatiessa lisätutkimuksia esimerkiksi piilossa olevista 
rakenteista. (RT 103133, 2019. Rakennuksen laserkei-
laus. Rakennustieto Oy.)
Pistepilvi on itsessään myös lopputuote, joka auttaa 
hankkeen osapuolia kohteen hahmottamisessa ja 
mitoituksissa. Pistepilveä voidaan useissa ohjelmis-
toissa hyödyntää yhdessä mallien kanssa tai tai käyt-
tää sellaisenaan rakennuksen visuaalisessa tarkaste-
lussa. (RT 103133, 2019. Rakennuksen laserkeilaus. 
Rakennustieto Oy.)
Tarkoituksenmukaiset laserkeilauksen laajuus ja 
tarkkuus mahdollistavat, että suunnittelijoilla on 
käytössään tarvittavat tiedot, joiden pohjalta voidaan 




Tässä opinnäytetyössä yhdeksi vaihtoehdoksi tilan 
lähtötietojen keräämiselle on nostettu Matterportin 
kehittämä kaupallinen tilojen mittausjärjestelmä. 
Matterport-järjestelmä koostuu Matterportin kehit-
tämästä kuvauslaitteistosta sekä kuvauksen apuna 
käytettävästä ohjelmistosta. Järjestelmä on kehitetty 
erityisesti kiinteistöjen sisätilojen kuvaukseen ja sitä 
on käytetään muun muassa asuntojen virtuaaliesitte-
lyyn. (Matterport, 2020.)
Matterport-kuvauslaitteisto yhdistää kolme RGB-sy-
vyyskameraa, joiden avulla järjestelmä tuottaa sy-
vyystiedolla varustettuja valokuvia. Tuotetun kuvaus-
tiedon avulla Matterport-ohjelmisto renderöi tilasta 
fotorealistisen mallin. (Virtanen ym. 2018, 176.)
Matterport-mallia varten tilasta otetaan useita skan-
nauksia, eli kameran 360 asteen pyörähdyskuvia. 
Skannauspisteiden määrä riippuu tilan muodosta 
sekä tilassa sijaitsevista näköesteistä. Mitä sokkeloi-
sempi tilaon, sitä enemmän tarvitaan skannauspistei-
tä. (Säilä 2016, 15-16.)
Matterport-mallin lopputuotteena syntyy kolmiulot-
teinen malli sekä jokaisesta skannauspisteestä kol-
miulotteinen panoraamakuva. Lisäksi järjestelmästä 
saadaan kohteen 2D-pohjapiirustus. Lähtötietomal-
lia voidaan käsitellä selainpohjaisessa ohjelmistos-
sa ja tarkastella jopa matkapuhelimella. Tyypillistä 
käyttönäkymää, jossa mallia tarkastellaan kutsutaan 
nukkekoti-näkymäksi.
Matterport-kuvauksen käyttö on tällä hetkellä pro-
jekteissamme rajoittunut lähinnä tarkastusmittauk-
siin, eri toimintojen sijaintien tarkasteluun sekä tilan 
virtuaalikierroksiin. Tyypillisesti stereokameramallia 
on hyödynnetty palopostien, sähkökaappien yms. 
sijaintien tarkastamiseen. Lisäksi lähtötietomalli ja 
nukkekotinäkymä auttavat suunnittelijoita osallis-
tamaan asiakkaita ja kollegoita suunnittelutyöhön. 
(Ritala, 2020.)
Tällä hetkellä Matterport-mallin käyttö suunnittelun 
tukena on vielä hyvin vähäistä, sillä menetelmän 
tuomista hyödyistä rakennushankkeissa ei ole vielä 
laajalti tutkittua tietoa. Toimeksiantajan koehankkeis-
sa lähtötietomallista on saatu positiivista palautetta 
ja mallia on hyödynnetty suunnittelun tukena.
Laserkeilausmalliin verrattuna Matterport-mallin tuot-
taminen on kustannuksiltaan merkittävästi edullisem-
paa. 1000m2 tila voidaan mallintaa Matterportilla 
noin 80% edullisemmin laserkeilaukseen verrattuna. 
Kustannussäästöarvio perustuu toimeksiantajan 
tekemiin laserkeilaus ja Matterport-kuvaus hankeisiin. 
Lisäksi Matterport-kuvauksen tuottama malli on tie-
dostona kevyempi ja sen käyttö on koettu helpom-
maksi kuin laserkeilauksesta syntyvä pistepilviaineisto.
Matterport-mallin heikkoutena verrattuna laserkei-
lausmalliin on sen heikompi tarkkuus ja se, ettei Mat-
terport-mallia sidota tällä hetkellä koordinaatistoon. 
Laserkeilausmallilla päästään millimetritarkkuuteen 







Aloitin opinnäytetyöprosessin tutustumalla aiheesta löyty-
vään kirjallisuuteen, keskustelemalla toimeksiantajan kanssa 
sekä perehtymällä aihepiiriin yleisesti. Tutkimusmenetel-
mäkseni valitsin laadullisen, eli kvalitatiivisen tutkimusme-
netelmän, sillä pyrkimyksenäni oli ymmärtää ilmiö mahdol-
lisimman kokonaisvaltaisesti ja monitahoisesti. Käytin myös 
harkinnanvaraista otantaa saadakseni mahdollisimman 
monipuolisen näkemyksen aiheesta. Määriteltyäni tutkimus-
kysymykseni ja laadittuamme haastattelukysymykset yhdessä 
toimeksiantajan kanssa, sovin haastatteluajat.
HAASTATELTAVAT
Haastateltaviksi valittiin seitsemän tunnettua rakennusalan 
toimijaa; sisustusarkkitehti Kristiina Kaitala Kakadu Oy:ltä, 
sisustusarkkitehti Laura Järvinen Fyra Oy:ltä, arkkitehti Jan-
ne Kupiainen Kuudes Kerros Helsinki Oy:ltä, arkkitehti Peter 
Neidhart SARC Architects Oy:ltä, arkkitehti Rauli Lehtinen 
Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy:ltä, urakoitsija 
Mikko Heiskanen Parru-Yhtiöt Oy:ltä sekä urakoitsija Juho 
Lod Pylon Oy:ltä. Haastateltavilla on vankka näkemys alan 
käytänteistä ja omakohtaista kokemusta rakennushankkeiden 
parista.
HAASTATTELUT
Tein haastattelut kasvotusten saadakseni mahdollisimman 
selkeän kokonaiskuvan erilaisista teknisten lähtötietojen kerä- 
ysmenetelmistä sekä niiden käytöstä. Kysyin haastateltavil-
ta samoja asioita, jotta tiedonkäsittely olisi hallitumpaa ja 
pystyäkseni analysoimaan vastausten yhtäläisyyksiä ja eroa-
vaisuuksia luontevasti. Käytin haastatteluissa hyväkseni myös 
case-, eli tapaustutkimusta. 
Äänitin haastattelut saadakseni kaiken sanotun talteen ja 
välttääkseni olennaisten asioiden unohtamisen. Äänittämi-
nen mahdollisti myös vuorovaikutteiset haastattelutilanteet. 
Haastatteluiden jälkeen suoritin litteroinnin, eli puhtaaksikir-
joitin äänitallenteet tekstimuotoon. Litteroitua tekstiä syntyi 
50 sivua. Litteroinnin jälkeen aloitin materiaalin analysoimi-
sen kysymys kerrallaan. Käytin analysoimiseen induktiivisesti, 
eli aineistokohtaisesti etenevää avointa koodausta. Käytän-
nössä kävin siis kysymyskohtaisesti kaikkien haastateltavien 
vastaukset läpi. 
HAASTATTELUKYSMYKSET
Pyrkimyksenä oli asetella haastattelukysymykset niin, että 
saaduista vastauksista olisi mahdollista rakentaa tutkimusky-
symyksiin perustuvia johtopäätöksiä, rakennushankkeen eri 
osapuolten näkökulmat huomioiden. Laadin haastattelukysy-
mykset ensin itse, jonka jälkeen niitä muokattiin vielä yhdes-
sä toimeksiantajan kanssa. Suunnittelijoille ja urakoitsijoille 
laadittiin omat haastattelukysymykset. Kysymykset löytyvät 






1. Case-esimerkki. 1000m2 Helsingin 
keskustassa sijaitseva toimisto. Tilaaja 
haluaa uusia tilan toiminnallisuutta ja 
visuaalisen ilmeen. Rakennuspiirustuk-
set ovat vanhat ja tilaan on tehty vuosien 
saatossa muutoksia joita ei ole päivitetty 
asianmukaisesti pohjapiirustuksiin.
Kuinka aloitat (teknisten) lähtötietojen 
keräämisen?
Kaikki haastateltavat aloittaisivat lähtötietojen 
keräysprosessin kohdekäynnillä ja silmämääräi-
sesti tilaan tutustuen. Haastateltavat olivat yhtä 
mieltä siitä, että vanhoihin rakennuspiirustuksiin 
tulee lähtökohtaisesti suhtautua varauksellisesti 
ja niiden pätevyys, eli validiteetti sekä luotetta-
vuus, eli realiabiliteetti tulee tarkistaa tarkistus-
mittauksin. 
Tarkistusmittauksiin käytetään perinteistä rulla-
mittaa sekä lasermittaa. Tiloista otetaan risti- ja 
tarkistusmittoja. Lehtisen mukaan myös esi-
merkiksi, erityisesti vanhoissa taloissa ikkuna- ja 
pilarilinjoista pystyy hyvin hahmottomaan tilaa 
sekä huomaamaan mahdollisia poikkeamia.
Suunnittelijat kertoivat myös ottavansa yleisva-
lokuvia tilasta, sekä erityisrakenteista. Lisäksi osa 
suunnittelijoista hyödyntää 360-kuvia ja video-
kuvaa, joiden avulla tilaan voidaan palata myös 
etänä omalta työpisteeltä tai jakaa materiaalia 
kollegalle joka ei ole tilassa käynyt. 
Yleisenä lähtökohtaisena haasteena Kupiainen 
toteaa, että teknisten lähtötietojen saaminen 
on tällaisessa case-esimerkissä haastavaa, sillä 
asiakas on yleensä vuokralla, eikä omista tilaa. 
Kupiaisen mukaan asiakkailla ei ole yleensä 
mitään materiaalia tai aineistoa hallussaan, tai 
heiltä saattaa löytyä hyvin ylimalkaisia pohjapii-
rustuksia. On ollut projekteja joita on aloitettu 
välittäjän myyntiin tai vuokraukseen tarkoitetun 
esitteen pohjalta (Kupiainen, 2020.). 
Toinen lähtökohtainen haaste haastattelujen 
perusteella on se, että tilaajat eivät halua käyt-
tää ”ylimääräistä rahaa” lähtötietoprosessiin. 
Hyötyjen konkreettinen osoittaminen tilaajalle 
on todella haastavaa, joten tarkan pohjapiirus-
tuksen teettäminen koetaan nopeasti ajateltu-
na turhaksi menoeräksi, etenkin jos tilasta on 
olemassa suuntaa-antava pohjapiirustus. 
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A) Helpoksi, enkä kovin työlääksi.
B) Melko helpoksi, mutta työlääksi.
C) Melko haastavaksi ja melko työlääksi.
D) Vaikeaksi ja hyvin työlääksi.
E) Jotain muuta, mitä?
Suunnittelijat olivat yksimielisiä siitä, että 
lähtötietojen saaminen siihen pisteeseen, 
että suunnnittelijalla on mittatarkka pohja-
piirustus käytössäsi on B) melko haastavaa 
ja melko työlästä. Itse prosessia ei koeta vai-
keaksi, mutta tiedonhallinta, tiedon saami-
nen ja sen tarkastaminen koetaan työlääksi. 
Yksi teknisiin lähtötietoihin liittyvstä haas-
teista on se, että tietoa joudutaan välillä 
odottamaan pitkään (esimerkiksi vanhoja 
pohjakuvia) jonka takia suunnitteluaikataulu 
kärsii. Lisäksi tarkistusmittauskäynnit sekä 
löytyneiden poikkeamien korjaaminen ja 
piirtäminen CAD-tiedostoon vievät aikaa. 
Toisinaan ajantasaisen pohjakuvan saa 
suoraan tilaajalta, jolloin prosessi on help-
po ja vaivaton. Haastatteluissa ilmeni, että 
prosessin haastavuus on vahvasti hanke-
kohtaista ja tilaajastakin riippuva. Tilaajan 
roolista lisää johtopäätöksissä.
2. Yleisesti ottaen, kuinka helpoksi 
koet tilan lähtötietojen saamisen sii-
hen pisteeseen, että sinulla on mitta-
tarkka pohjapiirustus käytössäsi?
Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, 
että lähtötietojen taso- ja paikkansapitä-
vyys on tyypillisessä projektissa ihan hyvä. 
Kukaan ei sanonut että taso olisi hyvä tai 
erinomainen. Yksi suunnittelijoista oli sitä 
mieltä että taso on aika kirjavaa. Toisen 
suunnittelijan mielestä taso on yleensä 
huono ja hän suhtautuu lähtötietoihin aina 
skeptisesti. 
Haastattelujen ja tulkintani mukaan, mitä 
enemmän suunnittelijalla on työkokemusta 
(+10v)  ja vastuuta projekteista, sitä puut-
teellisemmaksi hän kokee yleisesti lähtötie-
tojen tason. (Aiheesta lisää kysymyksessä 
12.)
Lähtötietojen luotettavuus tarkistetaan 
tarkistusmittauskäynnillä ja haastateltavien 
mukaan lähtötietojen paikkansapitävyys 
saadaan selvitettyä melko nopeasti. Tyypil-
lisistä puutteista esiin nousi eniten seinä-
jaot ja se, että tilan fyysiset mitat eivät pidä 
paikkansa. Mainintoja sai myös merkkaa-
mattomat sähkötyöt, sekä viivanpaksuudet 
seinätyyppien osalta (pohjista ei näe onko 
seinä kantava vai ei). 
3. Mikä on kokemuksesi mukaan 
yleensä lähtötietojen taso- ja paikkan-
sapitävyys tyypillisessä projektissa? 
Mitkä on tyypilliset puutteet ja kuinka 
luotettavina pidät vanhoja pohjapii-
rustuksia?
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Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että puutteelli-
set tai virheelliset lähtötiedot aiheuttavat suunnitte-
luvirheitä. 
Suunnitteluvirheitä ehdottomasti tulee ja vaikutuksia 
on tietysti työmaalla. Siellä syntyy lisäkustannuksia 
kun tulee virheitä ja sen kautta, mikä on ehkä vielä 
pahempi, on viivästykset ja aikataululliset ongelmat. 
(Neidhart, 2020.)
Siinä se on, kun kaikkia ei huomata etukäteen, niin 
monia (ongelmia) tulee siinä vaiheessa kun teh-
dään, että eihän tämä menekään tällein – et mitäs 
nyt tehdään. Niin silloin se homma aina seisoo ja 
siitä tulee ylimääräistä kustannusta - jo siitä kun se 
seisoo ja lisäksi se hidastaa kaikkia sen jälkeen tule-
via työvaiheita. (Lod, 2020.)
Puutteellisista lähtötiedoista johtuvista suunnittelu-
virheistä syntyy siis rakennusvaiheessa dominoefek-
ti, joka johtaa siihen, että aikaa kuluu suunniteltua 
enemmän asian selvittämiseen ja työn toteutuk-
seen, näin ollen aikataulupaineet kasaantuvat toteu-
tusvaiheessa loppua kohden. 
4. Aiheuttavatko puutteelliset tai virheelliset 
lähtötiedot suunnitteluvirheitä? Kuvaile tyy-
pillisimpiä lähtötiedoista johtuvia virheitä, 
sekä näiden vaikutuksista työmaalle, projek-
tin etenemiseen ja projektin lopputulokseen.
Tyypillisiä virheitä:
- Mitoitus: mitat eivät pidä paikkansa.
- Piirustusten epätarkkuus: palopostit jopa merkkaamatta tai 
todellisuudessa eri kohdassa, ovien sijainnit virheellisiä.
- Tilojen tasoerot: jotka eivät ilmene (pohja)piirustuksista. 
- Koteloinnit: luultu että mahdollista purkaa, mutta ei olekaan 
välttämättä kokonaisuudessan mahdollista poistaa.
- Seinälinjat: eivät pidä paikkansa.
- Kantavat seinät: haluttaisiin esimerkiksi aukottaa seinää, mutta 
ei ollut tietoa, että seinä on kantava -> venyttää aikataulua ja 
aiheuttaa kustannuksia. 
- Lattiapalkit: sijainteja ei saa tietää mistään, vaikuttaa esim. 
wc-istuinten sijaintiin ja viemäriläpivienteihin.
- Kiintokalusteet: eivät mahdu suunniteltuun tilaan tai ei ole 
huomoitu talotekniikkaa -> kalustetta pyritään muokkaamaan, 
siirtämään tai pahimmassa tapauksessa se menee roskiin.
- Budjetti: suunnitteluun varattu budjetti ei pidä, sillä saadut 
lähtötiedot eivät pidä paikkansa ja suunnittelija joutuu käyttä-
mään tunteja asiaan, jota ei ole budjetoitu.
- Kommunikaatio-ongelmat lisäävät suunnitteluvirheitä; jotain 
ei ole muistettu kertoa tai merkata, jotain unohdetaan tehdä. 
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Lodin mukaan useammin on kyse siitä, 
että jotakin ei ole huomioitu, kuin siitä 
että kyseessä olisi puhdas suunnitteluvir-
he. Monesti tulee joku muutos, että tulee 
esimerkiksi ilmanvaihtoputki johonkin ja 
sille tehdään kotelo ja sitten siihen aiem-
min mahtunut kaluste ei mahdukaan siihen 
paikalle. Muutosten yhteensovittaminen 
on monesti semmoinen mikä ei mene ihan 
nappiin. (Lod, 2020.)
Lisäksi urakoitsijat olivat samaa mieltä suun-
nittelijoiden kanssa siitä, että mitoitusasiat 
aiheuttavat ongelmia. Heiskasen mukaan 
suunnittelijat eivät käy usein mittaamas-
sa paikan päällä ja hän kertoi kuulevansa 
suunnittelijoilta usein kommenttia, että 
suunnitelmat on tehty vanhojen pohjien 
mukaan. 
5. Kuvaile tyypillisimpiä sisustusark-
kitehdin tai suunnittelijan tekemiä 
suunnitteluvirheitä joihin törmäät 
työssäsi. Kysymys urakoitsijoille.
 TILAN TEKNISTEN LÄHTÖTIETOJEN MERKITYS RAKENNUSHANKKEESSA SISUSTUSARKKITEHDIN NÄKÖKULMASTA 22
Lodin mukaan suunnitelmapuutteet vaih-
televat projekteittain ja työmaittain, eikä 




Heiskasen mukaan talotekniikkaa ja sen 
vaateita ei huomioida sisustusarkkitehtien 
toimesta tarpeeksi. Talotekniikka vaatii tilaa 
ja teknisen toimivuuden kannalta sen täy-
tyy olla monesti näkyvillä. Esimerkiksi, siinä 
on se iv-räppänä tai jäähdyttimen säleikkö, 
mutta se vaatii huoltoluukun ja se vaati tilaa 
huoltaa ja tämmöisiä asioita ei huomioida. 
En nyt tiedä onko se sisustussuunnittelijan 
tehtäväkään välttämättä, mutta kumminkin 
se jätetään liian usein mielestäni urakoitsi-
jan tehtäväksi. Useimmiten se nyt hoituu, 
mutta se ulkonäkö miten se toteutetaan, 
toteutetaan työmaaolosuhteissa nopeim-
malla ja halvimmalla tavalla, mikä on mie-
lestäni meidän näkökulmasta oikein. Et 
jos joku haluaa sen toisella tavalla niin sen 
pitäisi suunnitella se miten se haluaa, sitten 
se voidaan tehdä. Mutta toivoisi että sem-
mosiakin mietitään. (Heiskanen, 2020.)
Ristiriitaisuus (yhteensovitus puuttuu)
Ristiriitaisuus, se että suunnitelmat laitet-
taisiin päällekkäin, etenkin semmoisissa 
hankkeissa missä nykyään on sisustussuun-
nittelijoita, niin tuntuu että se jää monesti 
tekemättä. Tuntuu että kukaan ei laita niitä 
kuvia päällekkäin. Se on sellaista jatkuvaa 
tuolla työmaalla, milloin soittaa putkimies, 
milloin soittaa iv, milloin sähköäijä, että ei 
ole tilaa, ei mahdu, ei tätä pysty tehdä näin, 
tai sitten sähkösuunnitelmat on ihan eri kun 
iv-suun nitelmat. Ja sit tulee lisäkustannuk-
6. Mitkä ovat tyypilliset suunnitelma-
puutteet hankkeen käynnistysvaihees-
sa urakoitsijan näkökulmasta? Kysymys 
urakoitsijoille
ksia - et se on arkkitehdin tehtävä, mutta 
sitten taas jos sisustussuunnittelija on hank-
keessa, niin sitten se arkkitehti monesti 
tuntuu, että ei sitä kiinnosta suunnitella 
mitään, että se piirtää jonku ovikaavion ja 
se on siinä. Jonkun pitäisi tehdä se (yh-
teensovitus), on se sit, kuka ikinä se onkaan, 
mutta jonkun pitäis tehdä se aina, kun se ei 
minun mielestä voi olla toteuttajan tehtävä. 
(Heiskanen, 2020.)
Värit
Lodin mukaan erityisesti arkkitehtisuunnitel-
mista puuttuu usein väritietoja, niitä tarken-
netaan ja väritietoja joutuu odottamaan 
usein. Tuntuu että ei aina saa selkeää suun-
nitelmaa väreistä – se on sellainen mikä 
tuntuu monesti olevan (Lod, 2020.).
Ovikaaviot
Ovikaaviot on Heiskasen kokemuksen mu-
kaan liian usein puutteellisia. Sieltä puuttuu 
sävyjä, sieltä puuttuu lukkotiedot, nämä 
tuntuvat pieniltä jutuilta, mutta ovet on ny-
kyään tosi monimutkaisia ja kalliita - ovilehti 
voi olla siinä se pieni juttu kustannuksiltaan. 
Et ovi, tommonen aukko voi olla monta 
tonnia kun tehdään toi tohon, et sen suun-
nittelu - että siellä oikeasti lukee ne lukko-
tyypit ja kaikki oikein, niin se on aika tärkeää. 
Että siihen pitäis kyllä, kuka sen ovikaavion 
tekeekään niin paneutua hetki. (Heiskanen, 
2020.) Heiskanen hämmästelee myös sitä, 
että hän joutuu usein etsimään oviin liittyviä 
tietoja useammasta eri paperista, kun kaikki 
tieto voisi hänen mukaan olla suoraan 
ovikaaviossa. Tossa lukee lue rakennusse-
lostuksesta, siinä lukee katso pohjakuvasta, 
sitten katson pohjakuvasta, kun ne kaikki 
voisi lukea siinä ovikaaviossa (Heiskanen, 
2020.).
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Detaljit. Urakoitsijat joutuvat tarkistamaan 
suunnittelijoilta paljon detaljeja, eli yksi-
tyiskohtia. Jo aiemmin mainitut värit ja 
pintamateriaalit ovat melko yleisiä. Vessan 
laatoituksista on määrittelemättä lähes aina 
sauman väri, sauman paksuus ja laattakul-
malista, jos sellaista käytetään. 
Detaljien määrittäminen on rakennuttajan 
näkökulmasta merkittävä asia, sillä joka ker-
ta päätökset detaljien suhteen on tehtävä. 
Lisäksi, kun tiedot on suunnitelmissa, niin 
esimerkiksi mahdolliset takuuajan kor-
jaukset pystyy näkemään, että mitä siihen 
ainakin olisi pitänyt käyttää tai on käytetty. 
Toinen erittäin tyypillinen puute suunni-
telmissa on tieto siitä kuinka materiaalien 
liittymäkohdat halutaan tehtävän. Kuinka 
esimerkiksi kaksi seinää tai kaksi ovea yhdis-
tetään. Ja sen arvaa, että kahdella tavalla 
kun voi tehdä ja tekee toisen, niin se on 
aina väärin päin. (Lod, 2020.). 
Heiskanen sanoi ettei edellytä että detaljit 
olisi välttämättä piirretty, mutta toivoisi että 
asia olisi kuitenkin mietitty. Aina tulee koh-
tia mitä ei nyt osaa miettiä, mutta ainakin 
noi yleisimmät, ettei sitten tarvitse alkaa 
miettimään (kun kysytään, vaan) että sieltä 
tulisi vaan vastaus, jos ei sitä siellä lue (Heis-
kanen, 2020.). 
Lisäksi erityistä huomiota toivotaan mitoi-
tukseen ja yhteensovitukseen erityisesti 
talotekniikan osalta niin, että kalusteet mah-
tuvat paikalleen. 
7. Mitkä ovat tyypillisimpiä asioita joi-
ta joudut urakoitsijana tarkistamaan 
suunnittelijoilta ja mihin olisi syytä 
kiinnittää erityistä huomiota suunnit-
telussa? Kyllä. Haastateltavat ovat kohdanneet eri-
laisia mitoituksellisia ongelmia. Esimerkiksi 
suunnitelma on perustettu tietylle henkilö-
määrälle, mutta henkilömäärää ei saada-
kaan mahdutettua tilaan. On myös ollut ta-
pauksia joissa tietty toiminto ei mitoituksen 
puolesta mahdukaan suunniteltuun tilaan. 
Yleisesti suunnitteluvirheiden lopputu-
lemana työmaalla joudutaan tekemään 
nopeita muutoksia, jotka ovat useimmiten 
myös kompromisseja ja näin ollen tilaajalle 
ainakin siinä mielessä epäedullisia, että ne 
eivät ole alun perin sovitun suunnitelman 
mukaisia. 
Järvisen kanssa käydyssä keskustelussa 
nousi esille myös suunnitteluvirheiden ja 
kommunikaatio-ongelmien ekologinen 
näkökulma. Työmaavaiheen muutokset ja 
virheet aiheuttavat negatiivisten taloudel-
listen vaikutusten lisäksi energiahukkaa. 
Muutosten ja virheiden lopputuloksena 
syntyy toisinaan suuri määrä kaatopaikalle 
päätyvää jätettä, esimerkiksi kiintokaluisteis-
ta. Myös Lod kertoi, että pahimmillaan jokin 
työ tehdään työmaalla useampaan kertaan, 
kun ei ole ollut tiedossa kuinka työ halutaan 
tehtävän - isossa mittakaavassa syntyy suuri 
määrä turhaa materiaalihukkaa. 
8. Joudutaanko suunnitteluvirheiden 
takia tekemään kompromisseja, jotka 
ovat tilaajalle epäedullisia?
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Haastateltavien mielestä merkittävimmät 
suunnitteluvirheisiin vaikuttavat tekijät ovat 
kiire ja aikataulupaineet, sekä puutteelliset 
lähtötiedot (käytännössä epätarkat mitat ja 
liian suppeasti tehdyt tarkistusmittaukset).
Maininnan sai myös yhteisen päämäärän 
puuttuminen ja kommunikaatioon liittyvät 
haasteet. 
-Puutteet, ei ole mitattu tai ei ole huomattu 
mitata.     
-Aikataulupaine, ei ole riittävästi aikaa paneutua 
asioihin projektin alussa – työmaan kokonaisai-
kataulu mistä kiire johtuu. 
- Kiire, tietysti. Ei ole yhteistä päämäärää, eikä 
riittävän selkeää selkärankaa sille mitä ollaan 
tekemässä ja yhtenäistä ymmärrystä tai halua. 
Kiire ja viestinnälliset asiat, esim. työmaa ei 
ilmoita, että alakattoa on jouduttu laskemaan ja 
kiintokalusteet eivät mahdukaan. 
- Liian epätarkat mitat ja kiireinen aikataulu.
- Mitat ja välinpitämätön suhtautuminen mittoi-
hin.
- Mitat - tuntuu, että mittoja ei käydä tarkis-
tamassa. Kiire - tästä syystä asioita joudutaan 
tekemään työmaalla kiireellä ja jälki on huonoa. 
Kommunikaatio-ongelmat.
Tulkintani on, että vaikka suunnittelijat 
käyvät paikan päällä tekemässä tarkistusmit-
tauksia, ne eivät aina tunnu olevan riittäviä 
tai tarpeeksi tarkkoja – tulkintaa tukee sekä 
suunnittelijoiden että urakoitsijoidenkin 
kommentit siitä, että mitoitukseen liittyvät 
asiat ovat yksi toteutusvaiheen suurimpia 
haasteita. 
9. Mikä on näkemyksesi mistä suun-
nitteluvirheet johtuvat?
Aikataulut koetaan liian tiukoiksi niin 
suunnittelun kuin urakoinninkin puolella. 
Suunnittelijat kokevat että luonnosvaiheen 
suunnittelulle ja suunnitteluryhmien suun-
nitelmien yhteensovituksille pitäisi olla 
enemmän aikaa, jotta suunnitelmat pys-
tyään tekemään harkitusti. 
Mitä paremmat lähtötiedot, niin sitä vä-
hemmän tulee virheitä. (Lehtinen, 2020). 
Varhaisen ennakoinnin näkökulmasta sekä 
urakoitsija että sisustusarkkitehti suositteli 
sisustusarkkitehtiopiskelijoille ensimmäisek-
si työharjoittelupaikaksi työmaaharjoittelua; 
Et mun mielestä suunnittelijoillekin jakoon, 
kaikille tekis hyvää olla pienessä työharjoit-
telussa työmaalla. Rakennustyömaan reali-
teetit tulisi vähän tutummiksi siellä. Vaikka 
se onkin sellainen pölyinen ja ikävä paikka 
niin kyllä siellä oppii monenlaista. (Heiska-
nen, 2020.) Ekana kesänä heti, vaikka mie-
lellään parikin kesää, niin tuolla vaan rou-
daamassa kaiken maailman kipsilevyjä, niin 
sulla ei ole mikään ongelma sen jälkeen 
istua siellä koulunpenkillä ja suunnitella 
juttuja, koska sä ymmärrät että missä järjes-
tyksessä asiat menee. (Kaitala, 2020.)
10. Olisiko virheet ehkäistävissä en-
nakoidusti?
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Urakoitsijoiden mukaan valtaosa piirustuk-
sista on toteutuskelpoisia ja niiden mukaan 
pystytään toteuttamaan.
Ongelmien ilmetessä suunnittelijat ratkai-
sevat asiat useimmiten nopeasti, pyrkivät 
auttamaan työmaata ja yhteistyö toimii. 
Parhaimmillaan suunnittelija pystyy paikan 
päällä sanomaan, että miten tehdään ja 
saadaan työt heti käyntiin ja sitten kuva 
tulee sen mukaan tehtynä – se lämmittää 
aina mieltä jos suunnittelijalta saa nopean 
ratkaisun (Lod, 2020.).
11. Mitkä asiat suunnittelijat hoitavat 
hyvin? Kysymys urakoitsijoille
12. Kuinka suuri osa keskimäärin pro-
jektiin käyttämästäsi työajasta kuluu 
tilan (teknisten) lähtötietojen keräämi-
seen? Mikä tai mitkä asiat vievät eni-
ten aikaa lähtötietojen keräämisessä?
Arviot vaihtelivat suuresti 1-30% välillä - 
tämä johtuu siitä, että haastateltavien työn-
kuvat vaihtelevat. Osa haastateltavista toimii 
tyypillisesti hankkeessa pääsuunnittelijan 
roolissa, jolloin he ovat vastuussa teknisten 
lähtötietojen (pohjapiirustusten) paikkansa 
pitävyydestä tai jopa tuottamisesta. Osa 
taas toimii tyypillisesti pääsuunnitelijan 
alaisina suunnittelijoina, jolloin he saa pää-
suunnittelijalta tekniset lähtötiedot käytän-
nössä valmiina. Haastatteluista ilmeni siis, 
että lähtötietojen keräämiseen käytetty aika 
on täysin hankekohtaista ja suunnittelijan 
työnkuvasta riippuvaa.
Teknisten lähtötietojen keräämiseen vaikut-
tavia tekijöitä on tilan haastavuus ja koko, 
mutta suurin ajankäyttöön vaikuttava tekijä 
on haastateltavien mukaan se, minkälaiset 
lähtötiedot pääsuunnittelija saa tilaajalta, 
kuinka paikkansa pitävät ne ovat ja paljonko 
suunnittelija joutuu itse tuottamaan lähtö-
tietoja.
Eniten aikaa vie tarkistusmittauskäynnit sekä 
osallistava suunnittelu haastatteluineen (jos 
käytetään). Lisäksi lähtötietojen saaminen 
käsiin joko tilaajalta tai arkistoista vie haasta-
telvatien mukaan toisinaan melko kauan. 
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Haastateltavien tietämys 3D-kuvauksen ja laserkeilaamisen 
mahdollisuuksista vaihteli paljon. Urakoitsijat ja sisustusarkki-
tehdit tiesivät haastattelujen mukaan vähiten menetelmien 
mahdollisuuksista ja arkkitehdit eniten. 
13. Kuinka paljon koet tietäväsi 3D-kuvauksesta tai 
laserkeilauksesta ja niiden avulla saatavasta tiedosta?
A) En tunne menetelmiä.
B) Olen kuullut, mutta en tiedä paljon.
C) Tiedän jonkin verran menetelmien mahdollisuuksista, 
           mutta hyvin pääpiirteisesti.
D) Tiedän menetelmistä paljon ja ymmärrän niiden mah
           dollisuudet.
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14. Oletko hyödyntänyt projektissa 3D-kuvauksesta tai laserkeilauk-
sesta saatua tietoa? Mitä hyödynsit ja minkälaisissa projekteissa?
Kolme viidestä suunnittelijasta on aiemmin hyödyntänyt kuvantamismenetel-
miä ja he ovat kokeneet saadun tiedon hyödylliseksi. Suunnittelijat jotka eivät 
olleet hyödyntäneet kuvantamista olivat hyvin kiinnostuneita menetelmistä ja 
haluaisivat tietää mahdollisuuksista lisää.  
Tietoja joita suunnittelijat ovat 3D-kuvauksesta tai laserkeilauksesta hyödyn-
täneet ovat pääsääntöisesti mitat, niiden tarkistukset, sekä muiden erilaisten 
tarkistusten tekeminen. Nukkekotimallin mahdollistamaa tilassa liikkumista on 
myös hyödynnetty.
Haastatteluissa mainitut esimerkkiprojektit, joissa suunnittelijat ovat hyödyntä-
neet kuvantamismenetelmiä:
- Saneerausprojekteissa erityisen tärkeä työkalu. Esimerkkinä 1870-luvulla raken-
nettu vanha talo, jossa kaikki seinät vähän vinoja (kuvantamisella tarkat mitat).
- Uudisrakentamiskohteissa, mm. väliaikaistietoja suunnittelijoille (kuvantaminen 
kesken projektin).  
- Toimistoprojekti, jossa mallinnettiin koko nykytilanne. Lähtötilanne mallinnet-
tiin kokonaan lähtötietomalliksi, tehtiin laserkeilaus ulko- ja sisäpuolelta kaikista 
kerroksista ja rakennettiin siitä tietomalli. Suunnittelua tehtiin tietomallin pohjal-
ta. (Lähtötietomallista tietomalliksi.)
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15. Mikä olisi paras mahdollinen aineisto läh-
tötiedoiksi?
Tilaajalta saatu rakennuksen ajantasainen DNA:
- hyvä, mittatarkka ja paikkansa pitävä CAD-pohja
(halutuin ja arvostetuihin kaikista)
- tilamalli. Erityisesti isoissa projekteissa kuvausmate-
riaali (3D-lähtötietomalli), joka toistettu myöhemmin 
jos purettu esimerkiksi seiniä
- tietomalli (BIM), jossa LVIS-suunnitelmat
Lisäksi:
- tyhjä tila, ei kalusteita
- valokuvia, videokuvaa, leikkauskuvat 
 
16. Mistä 3D-kuvauksen tuottamasta materi-
aalista olet kiinnostunut? 
A) Valmiista pohjapiirustuksesta, jonka saa
     PDF- ja OBJ-tiedostona.
B) Valmiista pohjapiirustuksesta ja (ei muokatta-
     vasta) 3D-mallista, jossa voin palata tilaan aina 
     tarvit taessa ja voin tarkistaa mittoja tai esimer 
     kiksi sähkökaappien paikat ja ikkunoiden kor
     keudet. Voin myös jakaa tilan kollegalleni, joka 
     ei ole käynyt kohteessa.
C) En ole kiinnostunut kummastakaan tiedosta. 
D) Jostain muusta, mistä?
Se 3D-malli olis kyllä tietenkin hyödyllinen, koska sii-
nä pystytään tsekkaamaan, että mitä tässä tai tuolla 
tapahtuu, jota usein ei pohjapiirustuksessa näe. Ja 
sitten vaikka sulla olis erityissuunnitelma tai IV-kuvat, 
ni sehän on hirveen tavallista, että ei toi putki ole 
tossa, vaikka se on siihen piirretty vaan se voi ihan 
hyvin olla tossa. (Kupiainen, 2020)
Suurin osa suunnittelijoista hyödyntäisi mielellään 
3D-lähtötietomallia suunnittelussa. Erityisesti isoissa 
ja monimutkaisemmissa projekteissa lähtötietomalli 
koetaan hyödylliseksi apuvälineeksi. 
Suunnittelijoiden mukaan tarve on kuitenkin koh-
teen luonteesta riippuvainen ja esiin nousi relevantti 
huomio siitä, että tietojenkäsittelykin vie aikaa; kyllä 
se auttaa ja hankaloittaa suunnitteluprosessia, kun 
sulla on enemmän suunnitteluohjelmia mitä sun 
pitää käyttää (Lehtinen, 2020.). Arkkitehdit kertoivat, 
että heille riittää useasti valmis 2D-kuva, eli pohjapii-
rustus.
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17. Tarkkuuden pohjapiirustuksissa tulisi ylei-
sesti olla?
A) Mahdollisimman tarkka (n.2 mm tarkkuus)
B) Noin 1 cm tarkkuus.
C) 2-3 cm tarkkuus riittäisi.
D) Jotain muuta, mitä?
Tarkkuusvaade riippuu kohteesta ja siitä mitä ollaan 
tekemässä. Esimerkiksi keittiöt täytyy mitoittaa 
todella tarkasti, mutta irtokalustesuunnitteluun ei 
vaadita millintarkkoja mittoja. Kaikki suunnittelijat 
olivat sitä mieltä, että mitä tarkemmat mitat, niin 
sen parempi, mutta 1 cm tarkkuutta pidettiin yleis-
mitaksi jo hyvänä. 
A) Pienissä projekteissa.
B) Isoissa, laajemmissa projekteissa.
C) Projekteissa joissa tilaan ei ole mahdollisuutta
     päästä helposti vierailemaan.
D) Kilpailuissa, joissa lähtötiedot pitää saada no- 
     peasti ja vaivattomasti.
E) Kaikissa projekteissa.
F) Jossakin muussa. Missä?
G) En ole kiinnostunut 3D-lähtötietomallista. Miksi?
Neljä viidestä suunnittelijasta hyödyntäisi 3D-läh-
tötietomallia mielellään kaikissa projekteissa. Yksi 
suunnittelija hyödyntäisi 3D-lähtötietomallia isoissa, 
laajemmissa projekteissa sekä projekteissa joissa 
tilaan ei ole mahdollisuutta päästä helposti vieraile-
maan.
 
18. Minkälaisissa projekteissa olet kiinnostu-
nut käyttämään 3D-lähtötietomallia?
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- No kyllä sitä mun mielestä vois jollain tavalla lähteä
  kehittämään. 
- No kyllä. Koska tässä on niin paljon puutteita, ni
  kyllä sitä olisi hyvä tehostaa.
- No ehdottomasti kirjoitin tossa. Jos tästä syntys sel-
  lanen dialogi, se olisi erittäin hyvä.
- Joo siis totta hemmetissä. 
19. Koetko että lähtötietoprosessia voisi ja 
olisi syytä tehostaa?




Opinnäytetyön tarkoituksena oli määrittää sisustusarkki-
tehdin tarvitsemat tilan lähtötiedot rakennushankkeessa, 
syventyä sisustusarkkitehdin tarvitsemiin tilan teknisiin 
lähtötietoihin, sekä niiden keräysmenetelmiin ja käyttöön. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää rakennushankkeen 
lähtötietoprosessin haasteita ja syitä niiden taustalla. Työn 
toimeksiantajana oli Suure Oy, jolle opinnäytetyö toimii 
selvityksenä suunnittelun lähtötietojen keräysprosessista.
HYPOTEESIN TOTEUTUMINEN
Opinnäytetyön johdannon hypoteesi sille, että lähtö-
tietoprosessia on mahdollista kehittää ja parantaa, niin 
suunnittelijaa kuin rakennushankkeen muitakin osapuolia 
paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi, osoittautui todek-
si. Haastatellut asiantuntijat olivat sitä mieltä, että rakennus-
hankkeiden lähtötietoprosesseissa on haasteita ja niitä tulisi 
kehittää. Haastatteluista ilmeni, että rakennushankkeissa 
kohdattavat mitoitukseen liittyvät haasteet ovat niin arki-
päiväisiä ja yleisiä, että niiden olemassa oloa ei aktiivisesti 
kyseenalaisesta, vaan ne mielletään jopa luonnolliseksi 
osaksi prosessia. 
TUTKIMUSKYSYMYS - MINKÄLAINEN ON SISUSTUSARK-
KITEHDIN LÄHTÖTIETOPROSESSI RAKENNUSHANK-
KEESSA
Ymmärtääkseen rakennushankkeen lähtötietoprosessia 
sisustusarkkitehdin näkökulmasta, on ensin tunnettava ra-
kennushankkeen vaiheet ja hankkeisiin liittyvät sidosryhmät 
(s. 4-5). Ymmärrettyäni kontekstin kokonaisuutena, pyrin 
haastatteluiden ja RT-kortti 10-11192, Sisustussuunnittelun 
tehtäväluettelon avulla vastaamaan tutkimuskysymyksee-
ni; minkälainen on sisustusarkkitehdin lähtötietoprosessi. 
Selkeää ja yksinkertaista suositusta tai ohjetta kuinka aloit-
taa sisustusarkkitehtinä rakennushankkeessa lähtötietojen 
kerääminen ei ole. Haastattelujen ja tietoperustan tulkitse-
misen lopputulemana syntyi Sisustusarkkitehdin lähtötieto-
keräysprosessin vaihehierarkia rakennushankkeessa -kaavio, 
joka auttaa sisustusarkkitehtiä hahmottamaan lähtötietoke-
räysprosessin vaiheet rakennushankkeessa. 
Kaaviossa on jaettu sisustusarkkitehdin tarvitsemat lähtö-
tiedot rakennushankkeessa neljään yläkategoriaan ja kate-
goriat aikajärjestykseen niin, että jo kerätyt tiedot tukevat 
loogisesti seuraavia suunnitteluvaiheita. Sisustusarkkitehdin 
lähtötietoprosessi rakennushankkeessa sisältää selvitykset 
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muista lähtötiedoista (aikataulu ja budjetti), teknisistä 
lähtötiedoista, toiminnallisista lähtötiedoista ja visuaalisista 
lähtötiedoista. 
Kaaviota voi hyödyntää myös sisustusarkkitehtiopiskelijoille 
yksinkertaisena mallina siitä, kuinka aloittaa suunnittelu-
prosssi ja osoittaa mitkä tekijät määrittävät ja vaikuttavat 
työelämässä visuaalisen lopputuotteen syntymiseen. Kou-
luprojekteissa hypätään oman kokemukseni mukaan liian 
usein suoraan visuaaliseen toteutusvaiheeseen ottamatta 
kantaa taustatekijöihin. 
MISTÄ LÄHTÖTIETOIHIN LIITTYVÄT VIRHEET JOHTUVAT 
JA MITÄ OVAT TEKIJÄT HAASTEIDEN TAKANA?
Suurimpana yksittäisenä virheiden lähteenä pidetään puut-
teellisia teknisiä lähtötietoja, eli käytännössä epätarkkoja 
mittoja ja liian suppeasti tehtyjä tarkistusmittauksia. Lisäksi 
kiirettä ja aikataulupaineita pidetään syinä virheisiin. 
Mitä nopeammin tehdyillä suunnitelmilla ja puutteellisim-
milla lähtötiedoilla aloitetaan rakentaminen, sitä enem-
män tulee virheitä. Haastatteluista selvisi, että projektien 
alkupään suunnittelu tehdään usein kovassa kiireessä, eikä 
mahdollisia worst case- skenaarioita tai parasta mahdollista 
ratkaisua ehditä miettimään. 
Suunnitteluvirheistä syntyy rakennusvaiheessa dominoefek-
ti, joka johtaa siihen, että aikaa kuluu suunniteltua enem-
män asian selvittämiseen ja työn toteutukseen - näin ollen 
aikataulupaineet kasaantuvat toteutusvaiheessa loppua 
kohden. 
Jos lähtötietomalli olisi käytettävissä jo projektin tarjous-
vaiheessa – tulisiko yllätyksiä ja muutoksia projektin toteu-
tusvaiheessa vähemmän? Kiirettä pidetään suurena syynä 
suunnitteluvirheisiin, mutta mistä kiire johtuu, mikä aiheut-
taa kiireen? Poistaisiko kuvantamismenetelmistä saatava 
tieto ja sen hyödyntäminen kiirettä? 
LUOTETTAVIEN TEKNISTEN LÄHTÖTIETOJEN HYÖDYT 
RAKENNUSHANKKEESSA 
Opinnäytetyöprosissa kävi selväksi, se luottetavista teknisis-
tä lähtötiedoista hyötyy rakennushankkeen kaikki osapuolet, 
niin tilaaja, suunnittelijat, kuin rakentaja.
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Tilaaja mahdollistaa suunnitteluryhmälle parhaat lähtö-
kohdat tarjoamalla heille tarkat ja ajantasaiset lähtötiedot 
kohteesta. Haastateltavat peräänkuuluttivat rakennuksen 
ajantasaisen DNA:n tärkeyttä lähtötietoprosessissa. Tilaajan 
teettäessä tarkat mittaukset kohteesta ja vaatimalla raken-
nushankkeissa muutostöiden merkitsemistä piirustuksiin, 
rakennuksen DNA pysyy päivitettynä ja näin ollen sitä 
voidaan hyödyntää myös tulevissa projekteissa. Haastatte-
luiden perusteella rakennushankkeiden lähtötietoprosessi 
helpottuisi ja lähtökohdat suunnitteluun olisi huomattavasti 
paremmat. 
Kuten haastatteluista selvisi, suunnittelijan työn kannalta 
kohteen tarkat mitat ja mahdollisuus päästä tilaan ovat 
virheiden ennaltaehkäisyn kannalta merkittäviä. Lähtötie-
tomallin hyödyntämisestä voisi haastateltujen mukaan olla 
myös hyötyä sidosryhmien kommunikoinnissa ja se voisi 
helpottaa myös suunnitelmien yhteensovituksessa.
Rakennuttajaa teknisten lähtötietojen oikeellisuus auttaa 
siinä, että suunnitelmat ovat varmemmin totetutuskelpoisia 
ja epäselvyyksiä on vähemmän. 
SUOSITUKSET ERI LÄHTÖTIETOMALLIEN KÄYTÖSTÄ 
SUUNNITTELUSSA
Projektin luonne ja asiakkaan tarve määrittävät projektissa 
vaadittavan mittatarkkuuden. Ei ole olemassa kahta saman-
laista hanketta, sillä projektit ovat lähtötiedoiltaan, laajuuk-
siltaan ja vaativuustasoiltaan erilaisia - siksi yleistyksiä tai 
suosituksia eri lähtötietomallien käytöstä suunnittelussa on 
mahdotonta tehdä tämän opinnäytetyön tutkimusaineiston 
puitteissa. Suositusten antaminen eri lähtötietomallien käy-
töstä suunnittelutyössä vaatisi laajempia tapaustutkimuksia, 
jotta kustannus-hyötysuhteiden arvointi olisi luotettavaa. 
TEKNISTEN LÄHTÖTIETOJEN KERÄYSPROSOSESSIN 
KEHITYKSELLE ON KYSYNTÄÄ SUUNNITTELIJOIDEN 
KESKUUDESSA
Sisustusarkkitehdit olivat 3D-lähtötietomallista ja sen tuo-
mista hyödyistä suunnittelutyöhön erittäin kiinnostuneita ja 
halukkaita tietämään lisää. 
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TILAAJAN ROOLI JA MERKITYS
Haastatteluissa puhuttiin monesti tilaajan osaamisesta tila-
ta. Tilaaja tulisi saada ymmärtämään lähtötietojen merkitys 
koko rakennushankkeelle. Jos lähdetään suunnittelemaan 
ja rakentamaan huonojen lähtötietojen pohjalta, kerran-
naisvaikutus on suuri – suunnittelutuntien määrä kasvaa, 
kun rakennusvaiheessa ilmenee ongelmia ja tarvitaan uusia 
suunnitelmia. Joudutaan tekemään kompromisseja, joiden 
seurauksina aikataulu venyy tai työt tehdään kiiressä ja jälki 
on huonoa. Lopulta lisäkustannukset ovat todennäköisesti 
kokonaisuudessaan suuremmat, kuin se, mitä laadukkaiden 
teknisten lähtötietojen hankkimiseen olisi kulunut. Laaduk-
kaat tekniset lähtötiedot, joiden avulla voidaan välttää vir-
heitä, tuovat kustannussäästöjä ja hyötyä erityisesti pidem-
mällä aikavälillä, kun teknisiä lähtötietoja voidaan hyödyntää 
myös tulevissa hankkeissa ja lähtötietoprosessia ei tarvitse 
aloittaa aina alusta. 
ARVIOINTI
Opinnäytetyön tekemisen haasteena pidin sisustusarkkiteh-
din lähtötietoprosessin määrittämistä ja jaottelua niin, että 
pystyin tarkentamaan tutkimuskysymykseni koskemaan tilan 
teknisiä lähtötietoja. Tästä syystä, esimerkiksi haastatteluky-
symysten asettelu ja tarkka määrittäminen oli haastavaa ja 
keskustelut rönsyilivät välillä opinnäytetyön kannalta hie-
man sivuraiteille - toisaalta pidän tätä myös haastatteluiden 
parhaana antina, sillä sain erinomaisen monipuolisen kirjon 
mielipiteitä, ajatuksia ja havaintoja aihepiiristä. Itselleni niin 
sanotusti asian ytimeen pääseminen otti oman aikansa, sillä 
aihepiiri on hyvin laaja ja vaatii rakennushankkeen kulun-, 
asiayhteyksien-, ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä.
Aihevalinta osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja ajankoh-
taiseksi, ja oli ilo huomata että suurin osa haastateltavista 
koki aiheen tärkeäksi. Lähtötietoprosessin kehittämisellä 
ja tehostamisella on vaikutusta kaikkiin rakennushankkeen 
osapuoliin ja pienikin parannus tai oivallus siitä, kuinka 
lähtötietoprosessia voisi parantaa tai kehittää on suuressa 
mittakaavassa todella arvokasta tietoa ja jonka vaikutus koko 
rakennusalaan voi olla merkittävä. Mielestäni sain avattua 
hyvän keskusteluväylän rakennusalan toimijoille ja tuotua 
opinnäytetyössäni kiitettävästi esille rakennushankkeen eri 
osapuolten ajatuksia ja näkökulmia.
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JATKOKEHITYSMAHDOLLISUUDET
- Teknisten lähtötietojen keräysprosessin ajankäytön ja kus-
tannusten mittaus.
- 3D-lähtötietomallin hyödyt suunnittelussa -tapaustutki-
mus.
 
- Pilottihanke Matterportin käytöstä erilaisissa urakkamuo-
doissa. Selvitys siitä kuinka paljon kuvauksen tuottama tieto 
hyödyttää suunnittelijaa ja vähentää mahdollisia virheitä. 
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Liite 1. HAASTATTELUKYSYMYKSET SUUNNITTELIJALLE 
 
Case-esimerkki 1. 1000m2 Helsingin keskustassa sijaitseva toimisto. Tilaaja haluaa uusia tilan 
toiminnallisuutta ja visuaalisen ilmeen. Rakennuspiirustukset ovat vanhat ja tilaan on tehty vuosien saatossa 
muutoksia, joita ei ole päivitetty asianmukaisesti pohjapiirustuksiin.  
 
- Kuinka aloitat lähtötietojen keräysprosessin?  
 
- Mitkä ovat mielestäsi riittävät lähtötiedot kyseisen kohteen toteutussuunnittelun 
tekemiseksi hanketta varten? (Mittatarkkuus?) 
 
Case-esimerkki 2. 1000m2 Helsingin keskustassa sijaitseva toimisto. Vanhoja pohja-/rakennuspiirustuksia ei 
ole saatavilla lainkaan. Kuinka toimit?  
 
 
1. Yleisesti ottaen kuinka helpoksi koet tilan lähtötietojen saamisen siihen pisteeseen, että sinulla on 
mittatarkka pohjapiirustus käytössäsi? 
 
A) Helpoksi, enkä kovin työlääksi. 
B) Melko helpoksi, mutta työlääksi. 
C) Melko haastavaksi ja melko työlääksi. 
D) Vaikeaksi ja hyvin työlääksi. 
E) Jotain muuta, mitä? 
 
2. Mikä on kokemuksesi mukaan yleensä lähtötietojen taso- ja paikkansapitävyys tyypillisessä 
projektissa? Mitkä ovat tyypilliset puutteet ja kuinka luotettavina pidät vanhoja pohjapiirustuksia?  
 
3. Aiheuttavatko puutteelliset tai virheelliset lähtötiedot suunnitteluvirheitä?  
Kuvaile tyypillisimpiä lähtötiedoista johtuvia virheitä, sekä näiden vaikutuksia työmaalle, projektin 
etenemiseen ja projektin lopputulokseen. 
 
4. Joudutaanko suunnitteluvirheiden takia tekemään kompromisseja, jotka ovat tilaajalle epäedullisia? 
Esimerkiksi suunniteltujen tilojen tai joidenkin toimintojen poistamista? Visuaalisia kompromisseja?  
 
5. Mikä on näkemyksesi mistä suunnitteluvirheet johtuvat? (Esim. Tilan lähtötietojen puutteellisuus? 
Inhimilliset mittavirheet? Työmaakäyntien vähäisyys? Jokin muu?) 
 
6. Olisiko virheet ehkäistävissä ennakoidusti? Kuinka? 
7. Kuinka suuri osa (%) keskimäärin projektiin käyttämästäsi työajasta kuluu tilan lähtötietojen 
keräämiseen? Raaka-arvio! Mikä tai mitkä asiat vievät eniten aikaa lähtötietojen keräämisessä? 
 
8. Kuinka paljon koet tietäväsi 3D-kuvauksesta tai laserkeilauksesta ja niiden avulla saatavasta tiedosta?   
 
A) En tunne menetelmiä. 
B) Olen kuullut, mutta en tiedä paljon. 
C) Tiedän jonkin verran menetelmien mahdollisuuksista, mutta hyvin pääpiirteisesti. 
D) Tiedän menetelmistä paljon ja ymmärrän niiden mahdollisuudet. 
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Liite 2. HAASTATTELUKYSYMYKSET URAKOITSIJALLE 
 
 
1. Kuvaile vapaasti suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyötä rakennushankkeen aikana. 
 
2. Kuvaile tyypillisimpiä sisustusarkkitehdin tai suunnittelijan tekemiä suunnitteluvirheitä joihin törmäät 
työssäsi. 
 
3. Mitkä ovat tyypilliset suunnitelmapuutteet hankkeen käynnistysvaiheessa? Eli mitä suunnitelmia tai 
suunnitelmakohtia yleisesti joudutaan pyytämään töiden käynnistymisen jälkeen? Miten nämä 
vaikuttavat kustannuslaskentaan urakkavaiheessa? 
 
4. Minkälaisia vaikutuksia suunnitteluvirheillä tai puutteilla on työmaalle, projektin etenemiseen ja 
projektin lopputulokseen tilamuutos tai saneeraushankkeissa? (Joudutaanko pitämään uusia 
suunnittelupalavereja? Kauanko uusien suunnitelmien saaminen kestää? Kuinka tämä vaikuttaa 
työmaahan?) Anna mahdollisimman monta esimerkkiä! 
 
5. Kuinka suuri osa käyttämästäsi työajasta suunnittelijoiden kanssa menee ongelmien/muutosten 
selvittämiseen? 
A) vain vähän ajasta (alle 20%) 
B) jonkin verran ajasta (20-50%) 
C) suurin osa ajasta (50-90%) 
D) lähes koko aika (90-100%) 
 
6. Mitkä ovat tyypillisimpiä asioita joita joudut tarkistamaan suunnittelijoilta? 
 
7. Mikä on näkemyksesi mistä suunnitteluvirheet johtuvat? (Esim. Tilan lähtötietojen puutteellisuus? 
Inhimilliset mittavirheet? Työmaakäyntien vähäisyys? Jokin muu?) 
 
8. Olisiko virheet mielestäsi ehkäistävissä ennakoidusti? Kuinka tai miten? 
 
9. Mitkä asiat toimivat ja suunnittelijat hoitavat hyvin?  
 
10. Mihin haluaisit että sisustusarkkitehdit kiinnittäisivät erityistä huomiota suunnittelussa?  
 
11. Onko kokemuksesi mukaan erilaisilla urakkamuodoilla (kokonaisurakka-, kvr-urakka-, laskutyö-, tai 
tavoitehintainen projektinjohtourakka) vaikutusta työmaa-aikana tapahtuvan suunnittelutyön, 
suunnitteluvirheiden tai -puutteiden määrään? 
 
12. Kuinka paljon koet tietäväsi 3D-kuvauksesta tai laserkeilauksesta ja niiden avulla saatavasta tiedosta?   
 
A) En tunne menetelmiä. 
B) Olen kuullut, mutta en tiedä paljon. 
C) Tiedän jonkin verran menetelmien mahdollisuuksista, mutta hyvin pääpiirteisesti. 
D) Tiedän menetelmistä paljon ja ymmärrän niiden mahdollisuudet. 
E) Hyödynnän usein jommastakummasta syntyvää tietoa. 
 
13. Mitä ajatuksia 3D-kuvaus ja laserkeilaus herättää sinussa, onko niiden tarjoamista tiedoista 
urakoitsijalle hyötyä? Minkälaista?  
 
14. Vapaita kommentteja tai ajatuksia aiheeseen liittyen: 
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